



IMPLEMENTACIÓN DE SCRUM EN PLANECLLOUD

PlaneCloud adopta Scrum para mejorar su eficiencia y adaptabilidad.

Este enfoque ágil transformará nuestro proceso de desarrollo, organizando el trabajo en épicas, historias de usuario y tareas dentro de un backlog.



ÉPICA: DISEÑO

1

Acta de Inicio

Formaliza el comienzo del proyecto, definiendo objetivos, alcance y roles del equipo.

2

Análisis de Esfuerzo

Evalúa tiempo y recursos necesarios mediante un diagrama de Gantt.

3

Análisis de Impacto

Identifica efectos en sistemas existentes, cumpliendo requisitos del SII.



CONTINUACIÓN DE LA ÉPICA DE DISEÑO

1

Entrega de Prerrequisitos

Asegura que todos los requisitos previos estén completos y aprobados.

2

Preparación y Validación del EDT

Descompone el proyecto en tareas manejables y valida con las partes interesadas.

3

Diagrama de Procesos

Visualiza pasos y flujos de trabajo para identificar posibles cuellos de botella.





KICK OFF MEETING



OBJETIVOS

Alinear al equipo con las metas del proyecto y establecer expectativas claras.



PARTICIPANTES

Reunir a todos los miembros del equipo y partes interesadas clave.



AGENDA

Presentar el plan del proyecto, roles y responsabilidades, y próximos pasos.





ÉPICA: IMPLEMENTACIÓN - FASE DE CONFIGURACIÓN

- ✓ **CREACIÓN DE INTERFAZ**
Diseño visual y programación funcional de la interfaz de usuario.
- ✓ **REVISIÓN Y MAPEO**
Verificación de requisitos y definición de transferencia de datos entre sistemas.
- ✓ **PRUEBAS UNITARIAS**
Evaluación individual de componentes para asegurar su correcto funcionamiento.





CULTURA EMPRESARIAL



COLABORACIÓN

Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo e innovador.



FORMACIÓN

Implementamos programas de formación continua y desarrollo profesional.



CREACIÓN DE MUESTRAS IMPRESAS

1

Impresión

Generar ejemplos físicos para validar la funcionalidad de la interfaz.

2

Revisión

Examinar detalladamente las muestras para verificar la precisión de los datos.

3

Validación

Confirmar que las muestras cumplen con los requisitos establecidos.





FASE DE INSTALACIÓN

1

Validación de Prerrequisitos

Confirmar que todos los requisitos previos para la instalación están cumplidos.

2

Instalación y Configuración

Realizar la instalación física y la configuración del software.

3

Pruebas de Instalación


Verificar la correcta instalación y configuración del sistema.





EJECUCIÓN DEL CHECK LIST Y PRUEBAS INTEGRALES

TAREA	RESPONSABLE	ESTADO
VERIFICAR CONEXIONES DE RED	EQUIPO IT	COMPLETADO
CONFIGURAR BASE DE DATOS	DBA	EN PROGRESO
PRUEBAS DE INTEGRACIÓN	QA TEAM	PENDIENTE





AJUSTES Y PRUEBAS UNITARIAS DE CIERRE

- 1 Identificación de Problemas**
Analizar resultados de pruebas para detectar áreas de mejora.
- 2 Implementación de Ajustes**
Realizar correcciones y optimizaciones basadas en los hallazgos.
- 3 Verificación Final**
Ejecutar pruebas unitarias para confirmar la eficacia de los ajustes.





HISTORIA DE USUARIO: MARCHA BLANCA

1

Capacitaciones

Entrenar a usuarios finales en el uso del nuevo sistema.

2

Preparación

Configurar entorno de prueba y preparar datos necesarios.

3

Ejecución

Realizar pruebas en entorno real, incluyendo generación de DTES.





AJUSTES POST-MARCHA BLANCA

- ✓ **Análisis de Resultados**
Evaluar el rendimiento del sistema durante la marcha blanca.
- ✓ **Identificación de Mejoras**
Detectar áreas que requieren optimización o corrección.
- ✓ **Implementación de Cambios**
Realizar ajustes necesarios en configuración y funcionalidad.
- ✓ **Verificación Final**
Confirmar que los ajustes resuelven los problemas identificados.





ÉPICA: CIERRE - FASE DE GO LIVE

1

Documentación

Redactar documento de cierre para aprobación de salida a producción.

2

Configuración

Realizar ajustes finales y limpieza de datos para optimizar el sistema.

3

Lanzamiento

Ejecutar la salida a producción y activar todas las funcionalidades.





MONITOREO DE LA OPERACIÓN

1

Supervisión Continua

Vigilar el funcionamiento del sistema en tiempo real.

2

Análisis de Rendimiento

Evaluar métricas clave para identificar áreas de mejora.

3

Resolución de Incidencias

Abordar y solucionar rápidamente cualquier problema que surja.





AJUSTES POST-MARCHA BLANCA

- ✓ **Evaluación Final**
Revisar el cumplimiento de objetivos y criterios de éxito.
- ✓ **Documentación**
Compilar y archivar toda la documentación relevante del proyecto.
- ✓ **Lecciones Aprendidas**
Identificar áreas de mejora para futuros proyectos.
- ✓ **Celebración**
Reconocer el esfuerzo del equipo y celebrar el éxito del proyecto.





COMIENZA A UTILIZAR PLANE CLOUD

CONTÁCTANOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y DESCUBRE
CÓMO PODEMOS OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE CESIONES EN TU EMPRESA.

www.somosplane.com

