
I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  S C R U M  
E N  P L A N E C L O U D

PlaneCloud adopta Scrum para mejorar 
su eficiencia y adaptabilidad.

Este enfoque ágil transformará nuestro 
proceso de desarrollo, organizando el 
trabajo en épicas, historias de usuario 
y tareas dentro de un backlog.

www.somosplane.com



É P I C A :  D I S E Ñ O

www.somosplane.com

Acta de Inicio
Formaliza el comienzo del proyecto, definiendo objetivos,
alcance y roles del equipo. 

Análisis de Esfuerzo 
Evalúa tiempo y recursos necesarios mediante un diagrama de Gantt.

Análisis de Impacto 
Identifica efectos en sistemas existentes, cumpliendo requisitos del SII. 



C O N T I N U A C I Ó N  D E  L A  É P I C A  
D E  D I S E Ñ O  
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Entrega de Prerrequisitos 
Asegura que todos los requisitos previos estén completos y aprobados. 

Preparación y Validación del EDT 
Descompone el proyecto en tareas manejables y valida con
las partes interesadas.

Diagrama de Procesos
Visualiza pasos y flujos de trabajo para identificar posibles cuellos de botella. 



K I C K  O F F  M E E T I N G
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O B J E T I V O S  
Alinear al equipo con las metas del proyecto 
y establecer expectativas claras. 

P A R T I C I P A N T E S  
Reunir a todos los miembros del equipo y 
partes interesadas clave. 

A G E N D A
Presentar el plan del proyecto, roles y responsabilidades, 
y próximos pasos. 



É P I C A :  I M P L E M E N T A C I Ó N  -
F A S E  D E  C O N F I G U R A C I Ó N  
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C R E A C I Ó N  D E  I N T E R F A Z  
Diseño visual y programación funcional de la interfaz de usuario. 

R E V I S I Ó N  Y  M A P E O  
Verificación de requisitos y definición de transferencia
 de datos entre sistemas. 

P R U E B A S  U N I T A R I A S  
Evaluación individual de componentes para asegurar su correcto 
funcionamiento. 



C O L A B O R A C I Ó N
Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo e innovador.

F O R M A C I Ó N
Implementamos programas de formación continua y desarrollo profesional.

C U L T U R A  E M P R E S A R I A L
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C R E A C I Ó N  D E  M U E S T R A S  I M P R E S A S  

Impresión 
Generar ejemplos físicos para validar la 
funcionalidad de la interfaz. 

Revisión 
Examinar detalladamente las muestras para 
verificar la precisión de los datos.

Validación 
Confirmar que las muestras cumplen con 
los requisitos establecidos.
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F A S E  D E  I N S T A L A C I Ó N

Validación de Prerrequisitos  
Confirmar que todos los requisitos previos para la
instalación están cumplidos. 

Instalación y Configuración
Realizar la instalación física y la configuración del software. 

Pruebas de Instalación 
Verificar la correcta instalación y configuración del sistema. 
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E J E C U C I Ó N  D E L  C H E C K  L I S T  
Y  P R U E B A S  I N T E G R A L E S  
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T A R E A               R E S P O N S A B L E                 E S T A D O  

V E R I F I C A R
C O N E X I O N E S  

D E  R E D  
E Q U I P O  I T  C O M P L E T A D O  

C O N F I G U R A R  
B A S E  D E  D A T O S  D B A  E N  P R O G R E S O

P R U E B A S
D E  

I N T E G R A C I Ó N  
Q A  T E A M    P E N D I E N T E  



A J U S T E S  Y  P R U E B A S  
U N I T A R I A S  D E  C I E R R E  

Identificación de Problemas
Analizar resultados de pruebas para detectar áreas de mejora. 

Implementación de Ajustes 
Realizar correcciones y optimizaciones basadas en los hallazgos. 

Verificación Final
Ejecutar pruebas unitarias para confirmar la eficacia de los ajustes. 
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H I S T O R I A  D E  U S U A R I O :  
M A R C H A  B L A N C A  

Capacitaciones
Entrenar a usuarios finales en el uso del nuevo sistema. 

Preparación 
Configurar entorno de prueba y preparar datos necesarios. 

Ejecución 
Realizar pruebas en entorno real, incluyendo generación de DTES. 
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A J U S T E S  P O S T - M A R C H A  B L A N C A  

Análisis de Resultados
Evaluar el rendimiento del sistema durante la marcha blanca. 

Identificación de Mejoras
Detectar áreas que requieren optimización o corrección. 

Implementación de Cambios 
Realizar ajustes necesarios en configuración y funcionalidad. 
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Verificación Final 
Confirmar que los ajustes resuelven los problemas identificados.



É P I C A :  C I E R R E  -  F A S E  D E  G O  L I V E  

Documentación 
Redactar documento de cierre para aprobación de salida a producción. 

Configuración 
Realizar ajustes finales y limpieza de datos para optimizar el sistema. 

Lanzamiento 
Ejecutar la salida a producción y activar todas las funcionalidades. 
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M O N I T O R E O  D E  L A  O P E R A C I Ó N  

Supervisión Continua 
Vigilar el funcionamiento del sistema en tiempo real. 

Análisis de Rendimiento 
Evaluar métricas clave para identificar áreas de mejora. 

Resolución de Incidencias 
Abordar y solucionar rápidamente cualquier problema que surja. 
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A J U S T E S  P O S T - M A R C H A  B L A N C A  

Evaluación Final 
Revisar el cumplimiento de objetivos y criterios de éxito. 

Documentación 
Compilar y archivar toda la documentación relevante del proyecto.

Lecciones Aprendidas
Identificar áreas de mejora para futuros proyectos. 
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Celebración 
Reconocer el esfuerzo del equipo y celebrar el éxito del proyecto. 
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C O M I E N Z A  A  U T I L I Z A R  P L A N E  C L O U D

C O N T Á C T A N O S  P A R A  O B T E N E R  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  Y  D E S C U B R E  
C Ó M O  P O D E M O S  O P T I M I Z A R  L A  G E S T I Ó N  D E  C E S I O N E S  E N  T U  E M P R E S A .


