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IMPLEMENTACION DE SCRUM
EN PLANECLOUD

PlaneCloud adopta Scrum para mejorar
su eficiencia y adaptabilidad.

Este enfoque agil transformara nuestro
proceso de desarrollo, organizando el
trabajo en epicas, historias de usuario
y tareas dentro de un backlog.

www.somosplane.com



Planes

Cloud
EPICA: DISENO

o Acta de Inicio

Formaliza el comienzo del proyecto, definiendo objetivos,
alcance y roles del equipo.

'$) Andlisis de Esfuerzo

Evalua tiempo y recursos necesarios mediante un diagrama de Gantt.

Q Anadlisis de Impacto
ldentifica efectos en sistemas existentes, cumpliendo requisitos del SlI.

www.somosplane.com
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CONTINUACION DE LA EPICA
DE DISENO

o Entrega de Prerrequisitos
Asegura que todos los requisitos previos estén completos y aprobados.

Preparacion y Validacion del EDT

Descompone el proyecto en tareas manejables y valida con
las partes interesadas.

O

Diagrama de Procesos
Visualiza pasos vy flujos de trabajo para identificar posibles cuellos de botella.

www.somosplane.com
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KICK OFF MEETING

OBJETIVOS
Alinear al equipo con las metas del proyecto
y establecer expectativas claras.

PARTICIPANTES
Reunir a todos los miembros del equipoy
partes interesadas clave.

AGENDA
Presentar el plan del proyecto, roles y responsabilidades,

Yy proximos pasos.

www.somosplane.com
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EPICA: IMPLEMENTACION -
FASE DE CONFIGURACION

CREACION DE INTERFAZ

REVISION Y MAPEO

Verificacion de requisitos y definicion de transferencia
de datos entre sistemas.

PRUEBAS UNITARIAS
Evaluacion individual de componentes para asegurar su correcto
funcionamiento.

Disefio visual y programacién funcional de la interfaz de usuario.

www.somosplane.com
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CULTURA EMPRESARIAL

Y724

COLABORACION
Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo e innovador.

FORMACION
Implementamos programas de formacion continua y desarrollo profesional.

www.somosplane.com
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CREACION DE MUESTRAS IMPRESAS

o Impresion

Generar ejemplos fisicos para validar la
funcionalidad de la interfaz.

e o «
Revision N
Examinar detalladamente las muestras para
verificar la precision de los datos.

>

=

Q Validacion
Confirmar que las muestras cumplen con
los requisitos establecidos.

www.somosplane.com
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FASE DE INSTALACION

0 Validacion de Prerrequisitos

Confirmar que todos los requisitos previos para la
instalacion estan cumplidos.

Instalacion y Configuracion
Realizar la instalacion fisica y la configuracion del software.

Q Pruebas de Instalacion
Verificar la correcta instalacion y configuracion del sistema.

www.somosplane.com
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EJECUCION DEL CHECK LIST
Y PRUEBAS INTEGRALES

TAREA RESPONSABLE ESTADO

VERIFICAR
CONEXIONES EQUIPO IT COMPLETADO
DE RED

CONFIGURAR
BASE DE DATOS DBA EN PROGRESO

PRUEBAS
DE QA TEAM PENDIENTE
INTEGRACION

www.somosplane.com
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AJUSTES Y PRUEBAS
UNITARIAS DE CIERRE

o Identificacion de Problemas
Analizar resultados de pruebas para detectar areas de mejora.

O

Implementacion de Ajustes
Realizar correcciones y optimizaciones basadas en los hallazgos.

O Verificacion Final
Ejecutar pruebas unitarias para confirmar la eficacia de los ajustes.

www.somosplane.com
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HISTORIA DE USUARIO:
MARCHA BLANCA

o Capacitaciones
Entrenar a usuarios finales en el uso del nuevo sistema.

Preparacion
Configurar entorno de prueba y preparar datos necesarios.

O

///1//1///,

O Ejecucion

Realizar pruebas en entorno real, incluyendo generacion de DTES.

www.somosplane.com
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AJUSTES POST-MARCHA BLANCA

° Andlisis de Resultados

Evaluar el rendimiento del sistema durante la marcha blanca.

Identificacion de Mejoras
Detectar areas que requieren optimizacion o correccion.

Implementacion de Cambios
Realizar ajustes necesarios en configuracion y funcionalidad.

Verificacion Final
Confirmar que los ajustes resuelven los problemas identificados.

www.somosplane.com
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EPICA: CIERRE - FASE DE GO LIVE \

o Documentacion
Redactar documento de cierre para aprobacion de salida a produccion.

(42) Configuracion

Realizar ajustes finales y limpieza de datos para optimizar el sistema.
|
8) Lanzamiento \—/
Ejecutar la salida a produccion y activar todas las funcionalidades.

www.somosplane.com
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MONITOREO DE LA OPERACION

Supervision Continua
Vigilar el funcionamiento del sistema en tiempo real.

Anadalisis de Rendimiento
Evaluar métricas clave para identificar areas de mejora.

Resolucion de Incidencias
Abordar y solucionar rapidamente cualquier problema que surja.

www.somosplane.com
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AJUSTES POST-MARCHA BLANCA

Evaluacion Final
Revisar el cumplimiento de objetivos y criterios de éxito.

Documentacion
Compilar y archivar toda la documentacion relevante del proyecto.

ldentificar areas de mejora para futuros proyectos.

Celebracion
Reconocer el esfuerzo del equipo y celebrar el exito del proyecto.

%
0 Lecciones Aprendidas
%
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COMIENZA A UTILIZAR PLANE CLOUD

COI\HACTANOS PARA OBTENER MAS INFORMACION Y DESCUBRE
‘OMO PODEMOS OPTIMIZAR LA GESTION DE CESIONES EN TU EMPRESA.

wuw.somospilane.com




